

**План - график мероприятий базовой площадки  
на 2013г.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
<b>Подготовительный этап – март 2013 - апрель 2014 гг.</b>			
1	<p>Формирование рабочей группы по реализации проекта и составление план-графика мероприятий на 2013 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• приказ о создании рабочей группы;</li> <li>• разработка функциональных обязанностей членов рабочей группы;</li> <li>• план-график мероприятий.</li> </ul>	Июнь 2013г.	Директор школы, заместитель директора по коррекционной работе
2	<p>Изучение и формирование нормативных документов:</p> <p>1) УМК 10-11 классов с углубленной трудовой подготовкой;</p> <p>2) рабочие программы производственного обучения по специальностям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Швея»;</li> <li>- «Столяр строительный»;</li> </ul> <p>3) положения об организации групп предшкольной подготовки (подготовительных классов), 10-11 классов (классы углубленной профессионально-трудовой подготовки);</p> <p>4) методики составления индивидуальных программ сопровождения учащихся классов с углубленной профессионально-трудовой подготовкой.</p>	Июнь - октябрь 2013г.	Директор школы, заместители директора по УВР, заместитель директора по информатизации и инновациям
3	<p>Разработка комплекса мероприятий, позволяющих поэтапно реализовывать проект «Социальная адаптация и профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».</p>	Июль – август 2013г.	Директор школы, рабочая группа
4	<p>Заседание рабочей группы по утверждению плана действий по обеспечению деятельности базовой площадки.</p>	Сентябрь 2013г.	Рабочая группа
5	<p>Разработка проекта образовательной программы по обучению и повышению квалификации педагогических работников и специалистов социальной сферы.</p>	Июнь 2013г.	Рабочая группа
6	<p>Организация обучения и проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и специалистов социальной сферы.</p>	Ноябрь 2013г	Директор школы, заместитель директора по информатизации и инновациям, председатель рабочей группы

7	<p>Презентация проекта «Социальная адаптация и профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на школьном уровне;</li> <li>• на муниципальном уровне.</li> </ul>	Август 2013г.	Директор школы, заместитель директора по коррекционной работе
8	Апробация проекта «Социальная адаптация и профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».	Сентябрь – декабрь 2013г.	Директор школы, рабочая группа
9	Подготовка к проведению процедуры лицензирования школы по углубленной профессионально-трудовой подготовке (10-11 классы): ознакомление с порядком лицензирования и перечнем необходимой документации.	Сентябрь - декабрь 2013г.	Директор школы, заместитель директора по коррекционной работе
10	<p>Изучение положительного опыта стажировочной площадки на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 г. Заозерного Рыбинского района:</p> <p>1) изучить опыт создания и работы Центра социализации и профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>2) укрепление материально-технической базы мастерских трудового обучения.</p>	Август – декабрь 2013г.	Директор школы, заместитель директора по коррекционной работе
11	Круглый стол с участием администрации Саянского района, руководителя управления образования, представителей предприятий и учреждений села по реализации проекта «Социальная адаптация и профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».	Ноябрь 2013г.	Директор школы, рабочая группа
12	<p>Заключение договоров об условиях сотрудничества с предприятиями и учреждениями села по реализации данного проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Центром занятости населения Саянского района (формирование инновационного банка данных);</li> <li>- ПУ № 92 (привлечение педагогических работников и мастеров, оказание помощи в прохождении практики и трудоустройстве);</li> <li>- администрацией села Агинского (оснащение кабинета по профессии «Цветовод», оказание помощи в прохождении практики и трудоустройстве);</li> <li>- МУЗ «Саянская ЦРБ» (оснащение кабинета по профессии «Младший обслуживающий персонал», подбор кадров для обучения данной</li> </ul>	Ноябрь – декабрь 2013г.	Директор школы, заместитель директора по коррекционной работе

	<p>профессии, оказание помощи в прохождении практики и трудоустройстве);</p> <p>- МБУ культуры «Централизованная библиотечная система Саянского района» (ЦБС);</p> <p>- частными предпринимателями:</p> <p>ООО «Сибиряк», ООО «Свет» (оснащение кабинета по профессии «Рабочий по уходу за животными», «Оператор машинного доения», подбор кадров для обучения данной профессии, оказание помощи в прохождении практики и трудоустройстве), ООО «Лига», ИП «Ю.И. Финаков» (оснащение кабинета по профессии «Столяр строительный», оказание помощи в прохождении практики и трудоустройстве).</p>		
13	<p>Анализ апробации проекта «Социальная адаптация и профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».</p>	Декабрь 2013г.	Директор школы, рабочая группа